



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 478-2016-MPP/A

Puno, 17 de agosto del 2016

VISTO:

La Hoja de Coordinación N° 302-2016-MPP/OSyLI, la Hoja de Coordinación N° 158-2016-MPP/GIM, la Hoja de Coordinación N° 168-2016-MPP/GIM, el Informe N° 141-2016-MPP/GPP-SGPPI, el Informe N° 263-2016-MPP/GPP-SGP, el Informe N° 243-2016-MPP/GPP, la Opinión Legal N° 539-2016/MPP/GM-GAJ, y demás documentos anexos, y;

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades constituyen ser un órgano de Gobierno Local, con personería jurídica de derecho Público y con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, dentro de su jurisdicción, de conformidad a lo establecido el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, concordante con el artículo II del título preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y normas conexas.

Que, el artículo 27° de la Directiva N° 001-2011-EF, establece que durante la fase de inversión, un PIP puede tener modificaciones no sustanciales que conlleven al incremento del monto de inversión con el que fue declarado viable el PIP. Las variaciones que pueden ser registradas por el órgano que declaró la viabilidad o el que resulte competente sin que sea necesaria la verificación de dicha viabilidad, siempre que el PIP siga siendo socialmente rentable, deberán cumplir con lo siguiente a) Tratarse de modificaciones no sustanciales. Se consideran modificaciones no sustanciales a: el aumento en las metas asociadas a la capacidad de producción del servicio; el aumento en los metrados; el cambio en la tecnología de producción; el cambio de la alternativa de solución por otra prevista en el estudio de pre inversión mediante el que se otorgó la viabilidad; el cambio de la localización geográfica dentro del ámbito de influencia del PIP; el cambio de la modalidad de ejecución del PIP; el resultado del proceso de selección y el plazo de ejecución.

Que, según la Hoja de Coordinación N° 168-2016-MPP/GIM de fecha 11 de julio del 2016, el Gerente de Ingeniería Municipal, manifiesta que se tiene varios proyectos en ejecución, que para su conclusión requieren asignación de presupuesto de manera inmediata, los que son justificados con los Expedientes Técnicos correspondientes y siendo prioridad la conclusión de tales proyectos, incluido el proyecto "MEJORAMIENTO DEL JIRON CIUDAD DEL LAGO CUADRAS 01 Y 02 EN LA URBANIZACIÓN VILLA COPACABANA DE LA CIUDAD DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO-PUNO", obra en convenio con el Programa Trabaja Perú; la Gerencia de Ingeniería Municipal requiere la modificación Presupuestal para realizar pagos prioritarios de la obra en mención, ya que por motivos diversos en la ejecución de obra es necesario la asignación de este; por lo que solicita la modificación de la siguiente partida:

Table with 3 columns: Partida, Description, and Amount (Monto S/). It details budget modifications for infrastructure projects in Puno.

Que, con el Informe N° 141-2016-MPP/GPP-SGPPI de fecha 20 de Julio del 2016, el Sub Gerente de Planificación y Programación de Inversiones, señala que visto los documentos le la referencia del expediente técnico de Ampliación de Presupuesto N° 01 del PIP "MEJORAMIENTO DEL JIRON CIUDAD DEL LAGO CUADRAS 01 Y 02 EN LA URBANIZACIÓN VILLA COPACABANA DE LA CIUDAD DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO-PUNO", por un monto de S/. 40,226.44 y ampliación de plazo N° 01 de 15 días calendarios, con opinión favorable según Hoja de Coordinación N° 302-2016-MPP/OSyLI, según Hoja de Coordinación N° 168-2016-MPP/GIM, en consecuencia la inversión total es de S/. 482,183.44 soles y convenio de ejecución de proyecto (proyectos de Contingencia 2015) y la ejecución es por Administración Directa, conforme se detalla en el siguiente cuadro:

RESUMEN DE EJECUCION DEL PROYECTO. Table with 5 columns: COMPONENTE, PERFIL DE PROYECTO VIABLE, EXPEDIENTE TECNICO, TOTAL INVERSION, and VARIACION. It summarizes the investment execution for the project.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 478-2016-MPP/A

Que, mediante el Informe N° 243-2016-MPP/GPP de fecha 10 de agosto del 2016, el Gerente de Planificación y Presupuesto, remite el Informe N° 263-2016-MPP/GPP-SGP, donde la Sub Gerencia de Presupuesto remite la propuesta de Modificación Presupuestal en el nivel funcional programático de conformidad con los establecido en el numeral 40.1 y 40.2 del Artículo 40° de la Ley N° 28411; señalando que según la Hoja de Coordinación N° 158-2016-MPP/GIM y la Hoja de Coordinación N° 168-2016-MPP/GIM, emitido por la Gerencia de Ingeniería municipal, que solicita la Asignación Presupuestal vía modificación presupuestaria adicional N° 02, por un monto de S/ 3,030.95 soles Adicional N° 03, por un monto de S/ 37,195.45 soles, siendo un TOTAL de S/ 40,226.40 de la Sección Funcional y/o Meta 0031 "Ampliación de la Avenida Costanera Sur de la Ciudad de Puno, Distrito de Puno - Puno", proponiendo la atención con recursos del rubro 07 Fondo de Compensación Municipal, verificando el SIAF y teniendo las coordinaciones tanto con la residencia y supervisión de la obra y de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, se dispone el monto de S/ 38,158.00.



Que, a través de la Opinión Legal N° 539-2016-MPP-GAJ de fecha 16 de agosto del 2016, el Gerente de Asesoría Jurídica, concluye que es PROCEDENTE expedir acto resolutorio que aprueba la modificación presupuestal en el nivel funcional programático propuesto por la Gerencia de Planificación y Presupuesto mediante el Informe N° 243-2016-MPP/GPP.

En uso de las prerrogativas conferidas por la Constitución Política del Perú, en concordancia con la autonomía que le caracteriza a las municipalidades y en cumplimiento del numeral 6) del artículo 20° de la Ley 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Ampliación Presupuestal del Proyecto "MEJORAMIENTO DEL JIRON CIUDAD DEL LAGO CUADRAS 01 Y 02 EN LA URBANIZACIÓN VILLA COPACABANA DE LA CIUDAD DE PUNO, DISTRITO DE PUNO-PUNO-PUNO", por un monto de S/. 38,158.00 soles, vía Modificación Presupuestaria, conforme a los considerandos expuestos, según el detalle siguiente:

ANULACIONES DE:

Table with 3 columns: Meta, Fuente/Rubro, and Descripción. Row 1: Meta 0031, Fuente/Rubro 05 07, Descripción: AMPLIACION DE LA AVENIDA COSTANERA SUR DE LA CIUDAD DE PUNO, DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO. Row 2: Fuente/Rubro 0002, Descripción: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS. Row 3: Funcion 15, Descripción: TRANSPORTE. Row 4: Division Funcional 036, Descripción: TRANSPORTE URBANO. Row 5: Grupo Funcional 0074, Descripción: VIAS URBANAS. Row 6: Prod/Proy 2.008302, Descripción: CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS. Row 7: Finalidad 0172342, Descripción: AMPLIACION DE LA AVENIDA COSTANERA SUR DE LA CIUDAD DE PUNO, DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO.

MONTO: S/ 38,158.00

HABILITACIONES A:

Table with 3 columns: Meta, Fuente/Rubro, and Descripción. Row 1: Meta 0091, Fuente/Rubro 05 07, Descripción: MEJORAMIENTO DEL JIRON CIUDAD DEL LAGO CUADRAS 01 Y 02 EN LA URBANIZACION VILLA COPACABANA DE LA CIUDAD DE PUNO, DISTRITO DE PUNO-PUNO-PUNO. Row 2: Programa 0073, Descripción: PROGRAMA PARA LA GENERACION DEL EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO - TRABAJA PERU. Row 3: Prod/Proy 2.253301, Descripción: MEJORAMIENTO DEL JIRON CIUDAD DEL LAGO CUADRAS 01 Y 02 EN LA URBANIZACION VILLA COPACABANA DE LA CIUDAD DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO. Row 4: Act./Inv/Obra 4.000084, Descripción: MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL. Row 5: Funcion 15, Descripción: TRANSPORTE. Row 6: Division Funcional 036, Descripción: TRANSPORTE URBANO. Row 7: Grupo Funcional 0074, Descripción: VIAS URBANAS. Row 8: Finalidad 0180349, Descripción: MEJORAMIENTO DEL JIRON CIUDAD DEL LAGO CUADRAS 01 Y 02 EN LA URBANIZACION VILLA COPACABANA DE LA CIUDAD DE PUNO, DISTRITO DE PUNO-PUNO-PUNO.

MONTO: S/ 38,158.00

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Gerencia Municipal, Gerencia de Ingeniería Municipal, Gerencia de Planificación y Presupuesto y demás áreas pertinentes, debiendo de implementar las acciones correspondientes para el cumplimiento de la presente.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

Handwritten signature and stamp of the General Manager.

Municipalidad Provincial de Puno logo and signature of Lic. Ivan Joel Flores Quispe, Alcalde.

JAMECC GM GIM GPP C.C. Arch.

Jr. Deustua N° 458 Plaza de Armas Central Telefónica: 051 - 601000 municipio de Puno @PunoMunicipic municipio@munipuno.gob.pe mppdespacho@munipuno.gob.pe