



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 490-2016-MPP/A

Puno, 24 de agosto del 2016

VISTO:

El Informe N° 159-2016-MPP/GPP-SGPPI, el Informe N° 081-2016-MPP/GIM, el Informe N° 105-2016-MPP/GM/OSyLI, el Informe N° 274-2016-MPP/GPP-SGP, el Informe N° 263-2016-MPP/GPP, la Opinión Legal N° 560-2016/MPP/GM-GAJ, y demás documentos anexos, y;

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades constituyen ser un órgano de Gobierno Local, con personería jurídica de derecho Público y con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, dentro de su jurisdicción, de conformidad a lo establecido el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, concordante con el artículo II del título preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y normas conexas.

Que, el artículo 27° de la Directiva N° 001-2011-EF, establece que durante la fase de inversión, un PIP puede tener modificaciones no sustanciales que conlleven al incremento del monto de inversión con el que fue declarado viable el PIP. Las variaciones que pueden ser registradas por el órgano que declaró la viabilidad o el que resulte competente sin que sea necesaria la verificación de dicha viabilidad, siempre que el PIP siga siendo socialmente rentable, deberán cumplir con lo siguiente a) Tratarse de modificaciones no sustanciales. Se consideran modificaciones no sustanciales a: el aumento en las metas asociadas a la capacidad de producción del servicio; el aumento en los metrados; el cambio en la tecnología de producción; el cambio de la alternativa de solución por otra prevista en el estudio de pre inversión mediante el que se otorgó la viabilidad; el cambio de la localización geográfica dentro del ámbito de influencia del PIP; el cambio de la modalidad de ejecución del PIP; el resultado del proceso de selección y el plazo de ejecución.

Que, con el Informe N° 159-2016-MPP/GPP-SGPPI de fecha 01 de agosto del 2016, el Sub Gerente de Planificación y Programación de Inversiones, señala que visto los documentos le la referencia del expediente técnico de Ampliación de Presupuesto N° 01 del PIP "MEJORAMIENTO DEL JR. LIBERACIÓN CUADRAS 1 Y 2 DEL BARRIO ALTO LLAVINI DE LA CIUDAD DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO", por un monto de S/. 11,050.00 soles, con opinión favorable según Hoja de Coordinación N° 173-2016-MPP/GIM, según Hoja de Coordinación N° 286-2016-MPP/OSyLI, en consecuencia la inversión total es de S/.436,072.00 soles y convenio de ejecución de proyecto (proyectos de Contingencia 2015) y la ejecución es por Administración Directa, conforme se detallan en el siguiente cuadro:

RESUMEN DE EJECUCION DEL PROYECTO

Table with 5 columns: COMPONENTE, PERFIL DE PROYECTO VIABLE, EXPEDIENTE TECNICO, TOTAL INVERSION, VARIACION. Rows include results for road conditions, sidewalks, and green areas, with a total investment of S/.436,072.00 and a 23.30% variation.

Que, con Informe N° 081-2016-MPP/GIM de fecha 03 de agosto del 2016, el Gerente de Ingeniería Municipal, manifiesta que se tiene varios proyectos en ejecución, que para su conclusión requieren asignación de presupuesto de manera inmediata, los que son justificados con los Expedientes Técnicos correspondientes y siendo prioridad la conclusión de tales proyectos, incluido el proyecto "MEJORAMIENTO DEL JR. LIBERACIÓN CUADRAS 1 Y 2 DEL BARRIO ALTO LLAVINI DE LA CIUDAD DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO", obra en convenio con el Programa Trabaja Perú; la Gerencia de Ingeniería Municipal requiere la modificación Presupuestal para priorizar pagos con la obra en mención, ya que por motivos diversos en la ejecución de obra es necesario la asignación de este, a fin de poder continuar con los trabajos encomendados y/o la finalización de Obra; por lo que solicita la modificación de la siguiente partida:

META HABILITADORA: Meta N° 0013 "CONSTRUCCIÓN DE PISTAS, VEREDAS Y CANALIZACION EN EL BARRIO HUAYNA PUCARA DE LA CIUDAD DE PUNO, DISTRITO DE PUNO-PUNO"

Table with 3 columns: PARTIDA HABILITADORA, Descripción, Monto S/. Row: 0116025 CONSTRUCCIÓN DE PISTAS, VEREDAS Y CANALIZACION EN EL BARRIO HUAYNA PUCARA DE LA CIUDAD DE PUNO, DISTRITO DE PUNO-PUNO, 11,050.00

META HABILITADA: 0103 "MEJORAMIENTO DEL JR. LIBERACIÓN CUADRAS 1 Y 2 DEL BARRIO ALTO LLAVINI DE LA CIUDAD DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO"

Table with 3 columns: PARTIDA HABILITADORA, Descripción, Monto S/. Rows include infrastructure costs and service expenses, with a total budget of S/.11,050.00.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 490-2016-MPP/A

Que, mediante el Informe N° 263-2016-MPP/GPP de fecha 05 de agosto del 2016, el Gerente de Planificación y Presupuesto, remite el Informe N° 274-2016-MPP/GPP-SGP, donde la Sub Gerencia de Presupuesto remite la propuesta de Modificación Presupuestal en el nivel funcional programático de conformidad con los establecido en el numeral 40.1 y 40.2 del Artículo 40° de la Ley N° 28411.

Que, a través de la Opinión Legal N° 560-2016-MPP-GAJ de fecha 22 de agosto del 2016, el Gerente de Asesoría Jurídica, concluye que es PROCEDENTE expedir acto resolutorio que aprueba la modificación presupuestal en el nivel funcional programático propuesto por la Gerencia de Planificación y Presupuesto mediante el Informe N° 263-2016-MPP/GPP.

En uso de las prerrogativas conferidas por la Constitución Política del Perú, en concordancia con la autonomía que le caracteriza a las municipalidades y en cumplimiento del numeral 6) del artículo 20° de la Ley 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Ampliación Presupuestal del Proyecto "MEJORAMIENTO DEL JR. LIBERACION CUADRAS 1 Y 2 DEL BARRIO ALTO LLAVINI DE LA CIUDAD DE PUNO, DISTRITO DE PUNO-PUNO-PUNO", por un monto de S/. 10,000.00 soles, vía Modificación Presupuestaria según específica y cadena funcional programática:

Table with 3 columns: Code, Description, Amount. Rows include 'COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS' (7,200.00) and 'GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS' (2,800.00), totaling 10,000.00.

ANULACIONES DE:

Table with 3 columns: Code, Description, Amount. Row: 'CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y CANALIZACION EN EL BARRIO HUAYNA PUCARA DE LA CIUDAD DE PUNO, DISTRITO DE PUNO-PUNO-PUNO' (10,000.00).

MONTO: S/ 10,000.00

HABILITACIONES A:

Table with 3 columns: Code, Description, Amount. Row: 'MEJORAMIENTO DEL JR. LIBERACION CUADRAS 1 Y 2 DEL BARRIO ALTO LLAVINI DE LA CIUDAD DE PUNO, DISTRITO DE PUNO-PUNO-PUNO' (10,000.00).

MONTO: S/ 10,000.00

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Gerencia Municipal, Gerencia de Ingeniería Municipal, Gerencia de Planificación y Presupuesto y demás áreas pertinentes, debiendo de implementar las acciones correspondientes para el cumplimiento de la presente.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

Signature and stamp of the General Secretary: Ance Jany Arriola Alvarez Mendez

Signature and stamp of the Mayor: Lic. Ivan Joel Flores Quispe

JAMIECC GM GPM GPP C.C. Arch.

Jr. Deustua N° 458 Plaza de Ar Central Telefónica: 051 - 6011 municipio de Puno @PunoMunicipi @municipio@municipuno.gob mppdespacho@municipuno.gop